

График за спиране на топлоподаването в столичния квартал „Дружба-2“

Ремонтът в столичния квартал „Дружба-2“ ще стартира с монтиране на спирателна арматура, заради която се предвижда спиране на топлоподаването за целия квартал „Дружба-2“ и комплекс „Цариградски“

за периода от 2.10. до 6.10.2025 г.

Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи. Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на „Дружба-2“ да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването. Същите ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства.

„Ще положим всички усилия, времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове да е около 15 дни, като ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.

Прогнозен график за поетапното спиране в отделните карета от блокове:

„Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2“, Втора част, в каре между блокове № 217 и № 272“	
Блокове №	Спиране на топлоподаване
68-мо СУ „Акад. Никола Обрешков“	13.10.÷26.10.2025 г.
ДГ 144 „Ханс Кристиан Андерсен“	13.10.÷26.10.2025 г.
Блокове № 260, 261 и 262	20.10.÷03.11.2025 г.
Блокове № 272, 273 и 274	03.11.÷17.11.2025 г.
Блокове № 257, 258 и 259	05.11.÷19.11.2025 г.
Блокове № 263, 264 и 265	05.11.÷19.11.2025 г.
Блокове № 266, 267 и 268	11.11.÷25.11.2025 г.
Блокове № 269, 270 и 271	25.11.÷09.12.2025 г.
Блокове № 217, 218 и 219	27.11.÷11.12.2025 г.
Блокове № 226, 227 и 228	27.11.÷11.12.2025 г.

Блокове № 251, 252 и 253	03.12.÷17.12.2025 г.
„Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Втора част, в каре между блокове № 205 и № 225”	
Блокове №	Спиране на топлоподаване
ДГ 185 „Звездичка”	13.10.÷27.10.2025 г.
Блокове № 223, 224 и 225	13.10.÷27.10.2025 г.
Блокове № 205, 206 и 207	13.10.÷27.10.2025 г.
Блокове № 208, 209 и 210	13.10.÷27.10.2025 г.
Блокове № 211, 212 и 213	10.11.÷24.11.2025 г.
Блокове № 214, 215 и 216	10.11.÷24.11.2025 г.
Блокове № 220, 221 и 222	10.11.÷24.11.2025 г.

„Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Трета част	
Блокове №	Спиране на топлоподаване
150 ОУ „Цар Симеон Първи”	07.10.÷21.10.2025 г.
163 ОУ „Черноризец Храбър”	07.10.÷21.10.2025 г.
Блокове № 305, 306 и 307	26.10.÷09.11.2025 г.
Блокове № 308, 309 и 310	26.10.÷09.11.2025 г.
Блокове № 319, 320 и 321	16.11.÷30.11.2025 г.
Блокове № 322, 323 и 324	16.11.÷30.11.2025 г.
Блокове № 311, 312, 313, 314 и 315	07.12.÷21.12.2025 г.
Блокове № 316, 317 и 318	07.12.÷21.12.2025 г.

„Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Четвърта част	
Блокове №	Спиране на топлоподаване
ДГ 88 „Детски рай”	12.10.÷29.10.2025 г.
Блокове № 414, 415, 416	12.10.÷29.10.2025 г.
Блокове № 411, 412 и 413	19.10.÷01.11.2025 г.
Блокове № 417, 418 и 419	04.11.÷17.11.2025 г.
Блокове № 420, 421 и 422	11.11.÷24.11.2025 г.
Блокове № 405, 406 и 407	30.11.÷15.12.2025 г.
Блок № 404	07.12.÷22.12.2025 г.



Блокове № 408, 409 и 410	07.12.÷22.12.2025 г.
„Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Пета част	
Блокове №	Спиране на топлоподаване
Блокове № 501, 502 и 503	13.10.÷29.10.2025 г.
Блокове № 510, 511 и 512	13.10.÷29.10.2025 г.
Блокове № 513, 514 и 515	13.10.÷29.10.2025 г.
Блокове № 516, 517 и 518	15.11.÷30.11.2025 г.
Блокове № 523, 524, 526 и 528	15.11.÷30.11.2025 г.
Блокове № 527	15.11.÷30.11.2025 г.
Блокове № 504, 505 и 506	04.12.÷19.12.2025 г.
Блокове № 507, 508 и 509	04.12.÷19.12.2025 г.