[image: image1.png]& MWHWUCTEPCTBO HA PEFMOHANHOTO PA3BUTUE W BITATOYCTPOVCTBOTO

AI'EHLI,I/IFI ‘MbTHA NHOPACTPYKTYPA”





ДО
ИВО НИКОДИМОВ
БНТ

Уважаеми господин Никодимов,


В отговор на Вашето запитване предоставяме следната информация:

Завършен ли е обявения в прессъобщение на АПИ ремонт на път III-305 Плевен - Садовец - Дерманци - Гложене? Ако не е завършен, на какво се дължи забавянето? (Според прессъобщението на АПИ пътят трябва да бъде пуснат в експлоатация в началото на 2025 г.).


Ремонтът на 62-километровия участък от път III-305 Плевен - Садовец - Дерманци - Гложене се извършва в областите Плевен и Ловеч. По задание крайният срок за изпълнение на ремонта в Плевен е до средата на януари 2026 г., а в Ловеч е до май 2027 г. От изпълнителите е изискано да работят максимално мобилизирано и да завършат предвидените дейностите колкото се може по-скоро, предвид значението и натовареността на отсечката. 
В област Плевен от пътен възел „НХК“ до с. Крушовица са изпълнени земни работи, демонтаж на бордюри в с. Крушовица, положен е пласт плътен асфалтобетон в с. Садовец. В момента е ограничено движението в участъка между с. Садовец и границата с област Ловеч /от 20-и км до 25-и км/ поради ремонтните дейности, като трафикът се пренасочва по обходен маршрут: Садовец – Телиш – Радомирци – Луковит – Тодоричене – Дерманци и обратно.  


В област Ловеч е извършено ландшафтно оформяне, подравняване и попълване на банкети, демонтаж и монтаж на бордюри, както и част от дейностите, които са предвидени за усилване на пътната настилка с цел преминаването на тежкотоварното движение. 

Тази година ще се работи усилено в участъка Плевен - Дерманци, който ще поеме трафика при пускането на движението по новия участък от АМ „Хемус“ между Боаза и Дерманци.

Ако е завършен, защо тежкотоварния трафик от пътя Плевен - Луковит не е отклонен по път III-305?


Тежкотоварният трафик ще бъде отклонен по третокласния път III-305 след завършване на ремонтните работи.

Кога е изработен и одобрен проекта за ремонт на път III-305 Плевен - Садовец - Дерманци - Гложене?


Технологичният проект за ремонта на път III-305 в област Ловеч е изготвен през април 2024 г. и е актуализиран през септември м. г. Проектът за ремонт на участъка в Плевен е изготвен през 2021 г. и е актуализиран през 2024 г.

Кога е сключен договора за ремонт и какви срокове за изпълнение предвижда той? 

Ремонтът на пътя е на територията на областите Плевен и Ловеч и се извършва от фирмите, отговарящи за поддръжката на републиканските пътища в съответните области. Договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа в двете области са сключени на 8 август 2024 г. след проведени процедури по ЗОП. 

Първите 25 км от път III-305 са в област Плевен в участъка Крушовица – Садовец /км 0 до 25-и км/, а 37 км са в област Ловеч в отсечката Ъглен - Дерманци - Торос - Гложене /от 25-и км до 62-ри км/.

След като се предвижда път III-305 Плевен - Садовец - Дерманци - Гложене да поеме тежкотоварния трафик на какви параметри трябва да отговаря този път?

Проектът предвижда ремонт на трасето и заздравяване на конструкцията, за да може да поеме тежко и много тежко движение, което включва и интензивен трафик на камиони над 12 т.

Ако има закъснение допуснато от страна на изпълнителите, какви санкции са наложени? На кого е възложен строителния надзор?

Контролът по изпълняваните ремонтните дейности се извършва от служители на ОПУ-Ловеч и ОПУ-Плевен. 

Има ли констатирани от строителния надзор нередности по време на изпълнението на проекта?

ОПУ-Ловеч е констатирало нередности по отношение на монтирането на част от бордюрите, които фирмата изпълнител ще отстрани за своя сметка.
ПРЕСЦЕНТЪР АПИ

10.04.2025 г. 
